

许昌市城乡一体化示范区建设环保局债券存续期公开说明

根据许昌市财政局《关于做好 2024 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（许财债〔2024〕11 号）要求，现将我单位 2022 年-2023 年发行的专项债券存续期相关信息公开如下：

一、截至上年末专项债券资金发行情况

许昌市城乡一体化示范区东街社区棚户区改造项目（芙蓉佳苑）2022 年发行专项债券 2000 万元，年利率 2.58%，5 年期；2023 年发行专项债券 6000 万元，年利率 2.58%，5 年期。项目建设地址位于魏武大道以西，魏文路以东，尚德路以南，莲韵路以北。

二、截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等

项目招标时间为 2018 年 4 月 9 日，由郑州腾飞建设工程集团有限公司中标施工，进场施工时间为 2018 年 8 月 23 日。目前，已完成工程量的 92%。项目尚未竣工结算，尚未投入运营。

目前，安置小区 12 栋楼和幼儿园主体施工、电梯安装等施工已完成，内外粉已完成，正在进行院内道路、水电安装、电力等施工。

三、截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

目前，项目尚未竣工结算，尚未投入运营。项目绩效 2023 年度自评得分 92.0 分。

许昌市城乡一体化示范区建设环保局债券存续期公开说明

根据许昌市财政局《关于做好 2024 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（许财债〔2024〕11 号）要求，现将我单位 2022 年-2023 年发行的专项债券存续期相关信息公开如下：

一、截至上年末专项债券资金发行情况

许昌市本级示范区清廉寨安置小区棚户区改造项目：2022 年发行专项债券 30000 万元，年利率 2.78%，5 年期。项目位于魏武大道以西，魏文路以东，尚集街以北，尚集北街以南。

二、截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等

项目招标时间为 2019 年 2 月 20 日，进场施工时间为 2019 年 10 月 16 日，完成工程量 65%，目前项目尚未竣工结算，尚未投入运营。

目前，水口张村基本拆迁完毕，大韩、湾店村部分拆迁，安置小区 32 栋住宅楼主体已封顶，二次结构完成 80%，内外粉完成 60%，设备安装、外墙漆及室外配套未开始施工。

三、截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

目前，项目尚未竣工结算，尚未投入运营。

许昌市城乡一体化示范区建设环保局债券存续期公开说明

根据许昌市财政局《关于做好 2024 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（许财债〔2024〕11 号）要求，现将我单位 2022 年-2023 年发行的专项债券存续期相关信息公开如下：

一、截至上年末专项债券资金发行情况

许昌市本级示范区宋庄棚户区改造项目：2022 年发行专项债券 7000 万元，年利率 2.78%，5 年期；2023 年发行专项债券 10000 万元，年利率 2.58%，5 年期。项目位于文峰北路以东，宏通路以西，宏腾路以南，隆昌路以北。

二、截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等

目前，项目全部 6 栋楼主体结构施工已完成。

三、截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

目前，项目尚未竣工结算，尚未投入运营。项目绩效 2023 年度自评得分 97 分。

许昌市城乡一体化示范区建设环保局债券存续期公开说明

根据许昌市财政局《关于做好 2024 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（许财债〔2024〕11 号）要求，现将我单位 2022 年-2023 年发行的专项债券存续期相关信息公开如下：

一、截至上年末专项债券资金发行情况

许昌市本级示范区大罗庄棚户区改造项目：2022 年发行专项债券 9000 万元，年利率 2.78%，5 年期。项目位于盛业路以北，玉兰路以东，广源路以南，桂花路以西。

二、截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等

项目已完成大罗庄社区拆迁 375 户，安置小区不再建设，已制定拆迁群众安置方案，群众正在进行选房工作。

三、截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

目前，项目尚未竣工结算，尚未投入运营。

许昌市城乡一体化示范区建设环保局债券存续期公开说明

根据许昌市财政局《关于做好 2024 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（许财债〔2024〕11 号）要求，现将我单位 2022 年-2023 年发行的专项债券存续期相关信息公开如下：

一、截至上年末专项债券资金发行情况

许昌市城乡一体化示范区万通街公共地下停车场项目：2023 年发行专项债券 1800 万元，年利率 2.78%，15 年期。项目魏文路以西，万通街以北，竹林路以东的规划 FD10-2 地块的地下空间。

二、截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等

目前，项目主体工程已完工。

三、截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

目前，项目尚未竣工结算，尚未投入运营。项目绩效 2023 年度自评得分 94 分。